

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều),
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND thành phố Hội An phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18/10/2022 của UBND thành phố Hội An v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 688/BC-SKHĐT ngày 25/10/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)		Nội dung điều chỉnh	
		Giá gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị	55.015.000	Quý II/2022	51.598.000	Quý IV/2022
2	Lập, xây dựng định mức chuyên ngành thực tế		Quý III/2022		Quý IV/2022
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	424.465.000	Quý III/2022	396.040.000	Quý IV/2022
4	Thẩm tra định mức chuyên ngành thực tế trong quá trình thi công		Quý III/2023		Quý IV/2023
5	Kiểm toán công trình	108.092.000	Quý III/2023	92.318.000	Quý IV/2023
6	Bảo hiểm công trình	17.269.000	Quý III/2022	16.258.000	Quý IV/2022
7	Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị	14.612.464.000 (Trong đó: - XL: 13.284.058.000 - DP: 1.328.406.000)	Quý III/2022	13.756.604.000 (Trong đó: - XL: 12.091.713.000 - TB: 414.291.000 - DP: 1.250.600.000)	Quý IV/2022

Điều 2. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Tân

