


Số: 208 /TTr-BQL

Quảng Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Thông nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công để  
dừng thực hiện quyết toán Dự án: Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa  
tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa**

Kính gửi:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam;  
Sở Xây dựng Quảng Nam;  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam;  
Sở Tài chính Quảng Nam.

Công trình Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 với tổng mức đầu tư được duyệt là 29,9 tỷ đồng; Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 08/4/2019 với tổng dự toán là 29,2 tỷ đồng. Quy mô công trình bao gồm các hạng mục: Tháo dỡ hàng rào hiện trạng và các công trình phụ trợ; Sơn mặt ngoài nhà làm việc Trung tâm Văn hóa; San nền đắp bù các khu vực thấp trũng trong khuôn viên để tạo mặt bằng sân vườn công viên; quảng trường; đường giao thông nội bộ; bãi đỗ xe ô tô; đường dạo bộ, khu tiểu cảnh; đường đi dạo sân vườn; khu thể dục; nâng cấp vườn hoa; cải tạo, nâng cấp hồ nước; hệ thống PCCC, chiếu sáng, cấp thoát nước.

Thực hiện văn bản số 7419/UBND-KTN ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc dừng, quyết toán hoàn thành công trình Cải tạo sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm văn hóa Quảng Nam (đơn vị sử dụng) thống nhất điểm dừng kỹ thuật và điều chỉnh dự án như sau:

- Điểm dừng kỹ thuật: Xung quanh khu vực Trà Quán (Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Hoàng Quốc đầu tư)
- Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công:
  - + Điều chỉnh hệ thống cấp nước PCCC (đã thỏa thuận điều chỉnh với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và thẩm duyệt điều chỉnh)
  - + Bổ sung bó vỉa bồn hoa bao quanh khu vực Trà Quán để hoàn thiện phần đắp đất trồng cỏ bồn hoa cây xanh
  - + Bổ sung 02 trụ điện chiếu sáng sân vườn phía đường Trần Phú với kết cấu tương tự trụ đèn chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo
  - + Bổ sung Bảng hiệu Trung tâm văn hóa bằng đèn Led đặt ở trên mái Khối nhà Trung Tâm (mặt đường Trần Hưng Đạo)
- Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Lấy từ nguồn điều chỉnh giảm phần khối lượng của khu vực vướng giải phóng mặt bằng khu vực Trà Quán đảm bảo không vượt tổng dự toán được duyệt;

Kính đề nghị các Sở quan tâm, sớm xem xét giải quyết. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm văn hóa Quảng Nam (phối hợp);
- BGĐ BQL;
- Lưu: VT, KHKT, QLDA I<sub>(Sang)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Thị Hà**